

# LAPORAN PROGRES PEMBANGUNAN BLKK



LAPORAN MINGGUAN

Laporan mingguan wajib disampaikan oleh penerima bantuan selama 17 minggu, dan mendapatkan perpanjangan waktu maksimal 45 hari kalender. Laporan yang disampaikan adalah progres pembangunan secara detail sesuai dengan juknis, lengkap dengan dokumentasi foto, dan bukti pengeluaran.

Untuk membuat laporan mingguan, silahkan buka tab laporan pekerjaan.



Yayasan Al Falah Kalinyamatan - Pondok Pesantren Al Falah

Group B - Kejuruan Keperawatan (Care Worker)

Alamat : Desa Bakalan Rt/Rw : 011/002 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah



Edit Lembaga



UPTP Pembina  
BBPVP SEMARANG



WA Group  
Join Group

Info Pegawai Legal Pencairan Belanja **Lap. Pe** Kurva S Lap. Akhir Panduan

Laporan Progres Pembangunan

+ Buat Laporan Baru

Progres Minggu ke 5

Tanggal Laporan: 21 Juni 2023

Selamat Datang, op!

Silahkan lengkapi profil dan update laporan secara berkala !



Yayasan Al Falah Kalinyamatan - Pondok Pesantren

Group B - Kejuruan Keperawatan (Care Worker)

Alamat : Desa Bakalan Rt/Rw : 011/002 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah



Edit Lembaga  
Edit Lembaga



UPTP Pembina  
BBPVP SEMARANG



WA Group  
Join Group

Info Pegawai Legal Pencairan Belanja **Lap. Pekerjaan** Kurva S Lap. Akhir Panduan

### Laporan Progres Pembangunan

+ Buat Laporan Baru


Progres Minggu ke 5

Tanggal Laporan: 21 Juni 2023

100.03%

Realisasi: 100.03 % | Target: 14.06 % | Status: Diajukan

Selanjutnya, tekan tombol  
Buat Laporan Baru.



Pengisian laporan mingguan dengan cara memasukkan nilai/bobot realisasi dengan menggeser slider ke kanan pada tiap uraian pekerjaan yang telah tersedia. Selanjutnya upload dokumentasi foto pembangunan, bukti pengeluaran, serta menuliskan catatan permasalahan yang dihadapi jika ada. Berikutnya jika sudah lengkap tekan tombol Simpan Laporan

Pek. Laporan & Dokumentasi	1	ls	0.11	0.02	0	20	100
<b>PEKERJAAN PONDASI &amp; TANAH</b>							
Pek. Galian Tanah Pondasi	87.97	m3	1.58	1.26	0	80	100
Pek. Urug Tanah Kembali	29.32	m3	0.11	0.07	0	60	100
Pek. Urug Tanah Peninggian Peil Lantai (t = 10 cm)	19.55	m3	0.49	0.39	0	80	100
<b>PEKERJAAN PASIR URUG</b>							
- Bawah Pondasi	13.12	m3	0.61	0.24	0	40	100
- Bawah Lantai	15.06	m3	0.7	0.56	0		100
Pek. Pondasi Tapak P1 (90x90x20)	17.28	m2	0.58	0.58	0		100
Pek. Pondasi Batu Belah P2	19.29	m3	2.37	0	0		100
Pek. Pondasi Tapak P3 (50x50x20)	0.6	m2	0.05	0	0		100

